

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ Тишанская СОШ**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки реализации</b>
1	Определение и согласование с органами управления образования субъекта РФ типового проекта зонирования	Проекты дизайна помещений ОО	Март 2019 года
2	Согласование заказа примерного перечня оборудования и средств обучения для оснащения ОУ (инфраструктурный лист)	Письмо ОО	Апрель 2019 года
3	Проведение ремонтных работ по приведению площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (бренд-бука)	Сметы расходов, фотоотчёт	Август - сентябрь 2019 года
4	Установка и наладка оборудования и средств обучения Центров согласно инфраструктурному листу	Акты приёма-передачи	Август-сентябрь 2019 года
5	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Положение ОО	Август - сентябрь 2019 года
6	Формирование кадрового состава Центров	Приказ ОО	Май-июнь 2019 года
7	Организация участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформах и в очных программах	Заявка на участие, сертификаты	Апрель-октябрь 2019 года
8	Открытие Центров в единый день открытия	Приказ ОО	Сентябрь 2019 года

